Contributo: Comune Senigallia

Ob

scheda

fattibilita

priorita

note

Piano/i di Emergenza

attuabile

Essenziale al fine di
definire un Ambito
Ottimale di Protezione
Civile

riorganizzazione del
quadro normativo

da aggiornare

Importante ma
subordinato ad azione 1
( assegnazione compiti e
competenze)

Realizzazione Vasca con
modifiche progettuali

da aggiornare

E da considerare anche
la possibilita di
delocalizzazione di
alcune
abitazioni/attivita
previa analisi costi
benefici

Dragaggio parte finale
canale Misa

da aggiornare

Argini

da aggiornare

Su tutto il territorio non
solo Misa : possibilita in
alcune situazioni di
aprire [’argine per
favorire uscita della
piena?

Rifacimento ponte |l
giugno

realizzato

Manutenzione dei Corsi
d'acqua

attuabile

necessita di individuare
con chiarezza i soggetti
competenti e le loro
funzioni
(programmazione,
manutenzione ordinaria
e straordinaria ) dei vari
tratti dei corsi d’acqua
in base alla loro
classificazione: Regione,
Comuni, Consorzio di
Bonifica

Manutenzione Misa e
300 metri fossi affluenti

da aggiornare




Ob

n scheda fattibilita priorita note
NOTA: questa azione
riguardava il
coinvolgimento delle
Monitoraggio, associazioni di volontari
sorveglianza idraulica e locali in qualita di
9 |controllo ambientale da aggiornare 3 presidio
Possibilita di integrarlo
Rimozione dei relitti con azione 7
10 |ingombranti da aggiornare manutenzione?
Cassa Bettolelle/ Casse | realizzato / in
D | 11 |di Espansione corso
E Progetto generale di
gestione del corso Vedi Legge Regione
12 |d’acqua da aggiornare Marche n. 29 del 2020
13 | Alto Misa (Ostra) da aggiornare
Sostituzione del ponte Urgente far partire i
14 | Garibaldi in corso 1 lavori prima possibile
Sostituzione del ponte
15 |Portone da aggiornare
Prolungamento della
banchina di levante del 3
16 |Misa da aggiornare
Riapertura collegamento
tra canale fiume e terza 3
17 |darsena da aggiornare Non prioritario
Verificare fattibilita
altri invasi similari citati
nella relazione dell’
Ente di Sviluppo
18 |Invaso “S. Antonio” da aggiornare 2 Agricolo delle Marche
Sostituzione ponte In attesa della risposta
19 |ferroviario da aggiornare 1 di RFI
Realizzazione di bacini di
20 |stoccaggio idrico attuabile 1
Realizzazione di aree di
21 |laminazione diffusa da aggiornare 1
22 |Rafforzamento corpo Da approfondire Verificare Specifico su




Ob

n scheda fattibilita priorita note
arginale piccolo tratto.
Se non si vuole
Deviazione del tratto delocalizzare. Previa
finale del fosso del verifica con analisi
23 |Sambuco attuabile 1 costi benefici
24 |accordi d’area attuabile
25 | bio. bio da aggiornare
Finalizzato
all’attivazione di sevizi
26 |gestione territorio Da approfondire di consulenza aziendale
27 |foreste
multifunzionale e
28 |innovazione
29 |Percorsi d'acqua
30 | Valorizzazione siti storici
Valorizzazione culturale
31 |territorio
F Ciclovia adiacente la
32 |strada Arceviese
Passerelle ciclopedonali
33 |sul Misa
Passerella pedonale Non prioritario ma gia
antistante ristorante finanziato (atteso entro
34 |Uliassi in corso 2 2024)




