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Progetto SMARTRIVER

Enhance the capacity in transnationally tackling environmental vulnerability,
fragmentation, and the safeguarding of ecosystem services in the Adriatic-lonian area

Activity T2.2 Development of Flooding Risk Reduction Plans (FRRPs)
Activity T2.3 RIVER CONTRACTs definition

Contributo progetto SMARTRIVER alla
REVISIONE E AGGIORNAMENTO del
Programma d’Azione 2019 CdF Misa Nevola
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Premessa

L’evento del 15 settembre ha modificato radicalmente le previsioni di “alluvione attesa” e
quindi di scenario di rischio per il modo e le condizioni in cui si € manifestato: piogge
torrenziali autorigeneranti, condizioni de suolo e degli alvei fluviali a seguito di lungo
periodo siccitoso, stato di conduzione dei terreni agricoli e gestione delle superfici
urbanizzate ( aree impermeabilizzate con scarso drenaggio della rete fognante), nonche la
capacita di gestione del monitoraggio in tempo reale delle allerte rispetto ad eventi di tale
rapidita.

Si rendono quindi necessari una serie di INTERVENTI - AZIONI ( Strutturali e non strutturali)

STRATEGICHE URGENTI E PRIORITARIE condivise a livello del territorio del Bacino Misa

Nevola.

Partendo dalle conclusioni del Programma d'Azione del Contratto di Fiume Misa Nevola del
2019, oltre ad altri documenti strategici di riferimento come il Piano di Assetto 2016
adottato dall’ allora Comitato Istituzionale dell’ Autorita di Bacino della Regione Marche, il
Gruppo di lavoro SMARTRIVER propone all'Assemblea del CdF Misa Nevola un percorso che
possa portare all'elaborazione di un PRIMO PIANO STRATEGICO DEL CONTRATTO DI FIUME
MISA NEVOLA che ricomprenda una serie di interventi e di azioni come stralcio prioritario da
far evolvere in un PROGETTO STRATEGICO ATTUATIVO FINANZIABILE CON ACCORDO
NEGOZIATO con la Regione Marche.

Si individuano preliminarmente i seguenti obiettivi chiave da utilizzare per lindivisuazione
delle azioni prioritarie:

e necessita di progetti di fattibilita tecnico economica per la mitigazione delle piene
integrati con la mitigazione delle siccita;

e programmi attuativi di periodica e costante manutenzione degli alvei fluviali
coordinati tra soggetti pubblici e privati;

e messa a punto del sistema di monitoraggio afflussi deflussi adeguato e funzionale
alle allerte meteo in tempo reale ;

e progetti per incontri periodici di informazione/formazione rivolte alle varie
utenze (esempio cittadini, scuole) sui comportamenti da addotare in caso di
allerta, coinvolgendo anche le realta associative locali opportunamente
coordinate.

Si sottolinea che il PRIMO PIANO STRATEGICO DEL CONTRATTO DI FIUME MISA NEVOLA andra
a_costiture la base per la redazione del Report Finale del progetto SMARTRIVER da
consegnare entro il 31 maggio 2023.
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Europesn Regionsl Development Fund - Instrument for Pre-Accession Il Fund

Proposta revisione e aggiornamento del Programma d’Azione 2019 CdF Misa

Nevola

Si propone una modello di analisi dello stato attuale di fattibilita delle Azioni previste nel
“Programma Azioni 2019 CdF Misa Nevola” , che sara proposto agli attori del CdF Misa
Nevola, nell’ottica di individuare le priorita stringenti a seguito degli eventi recenti, utile
anche alla definizione di un possibile Accordo di Programma Negoziato con Regione Marche.

Le azioni saranno integrate da altre proposte provenienti dai territori del Bacino Misa Nevola
coerenti con gli obiettivi chiave individuati. Si chiede di eseguire la vaultazione per le Azioni
di proprio interesse o di cui si hanno elementi di conoscenza, € possibile lasciare anche in

bianco alcune azioni.

La valutazione delle azioni si basa su due parametri, fattibilita e priorita, come da

seguente schema:

fattibilita priorita
e evidenziato blu: realizzato / in corso 1. alta
e evidenziato verde: attuabile 2. media
e evidenziato giallo: da aggiornare per 3. bassa
essere attuabile
e evidenziato arancione : non attuabile
e senza evidenziazione: da approfondire
esempio:
Ob.| n scheda fattibilita priorita note
T | XXXXXXXX attuabile 1T ...
g 2 | XXXXXXX da aggiornare 3
7 | XXxXx Da approfondire 2

Le azioni del “Programma Azioni 2019

seguito riportato:
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Instrument for Pre-Accession Il Fund

SMARTRIVER

Obiettivo A schede di interventi azione per lattualizzazione urgente di tutti i piani di emergenza
comunali di tutti i comuni lungo lasta del Misa Nevola con riferimento alla zone allagabili sia
urbanizzate che scarsamente urbanizzate quali azioni e misure non strutturali comprensive
delleducazione e della preparazione della popolazione a convivere con ulteriori fenomeni
alluvionali: realizzazione di una funzione di protezione civile associata;

OBIETTIVO B schede di interventi azione per ' attuazione urgente degli interventi strutturali di
riduzione del rischio idraulico in corso di programmazione quali interventi necessari e utili ma, non
ancora sufficienti alla risoluzione dei problemi di mitigazione delle piene nel bacino idrografico Misa
Nevola;

OBIETTIVO C schede di interventi azione per attuazione di una manutenzione ordinaria costante,
programmata e permanente lungo tutto il reticolo idrografico e al sistema di smaltimento urbano
delle acque di pioggia con il coinvolgimento degli attori sociali (mondo dell’ associazionismo ), degli
imprenditori agricoli quali custodi del territorio ( adozione di tratti fluviali) attraverso anche manuali
e regole che individuino con chiarezza i soggetti pubblici e privati competenti e responsabili;

OBIETTIVO D definizione urgente dei requisiti progettuali esecutivi e del ruolo della cassa di
laminazione di Bettolelle e sua realizzazione, al fine di poterla conteggiare nel contesto delle opere
realizzate e realizzande, per circoscrivere e progettare le soluzioni definitive di gestione del rischio
idraulico ("assetto finale di bacino” ovvero "progetto generale di gestione del corso d’acqua” ai sensi
della l. r. 12 novembre 2012 n.31 art 2 comma 3 dgr n.100 del 29 aprile 2014) in applicazione del
piano di gestione delle alluvioni del distretto idrografico dell'appennino centrale in armonia con la
direttiva alluvioni 2007/60/ce

OBIETTIVO E progettazione delle soluzioni definitive di contenimento e di trattenimento delle piene
non solo come interventi passivi di contenimento degli effetti ma anche come interventi di rimozione
delle cause, agendo anche a monte delle zone abitate con il coinvolgimento del mondo agricolo, con
laminazione e allagamento di zone naturalmente gia vocate, per trasformarle poi e riqualificarle
anche ai fini della fruibilta del territorio fluviale; promozione e sostegno ad una agricoltura
multifunzionale protettiva e produttiva attraverso accordi d'area e rotazioni colturali, interventi
integrati tra agricoltura e qualita dellambiente (paesaggio)

OBIETTIVO F realizzazione di interventi e azioni strategiche verso la fruibilita dello spazio fluviale
per riconsegnare il fiume alle popolazioni rivierasche, quale luogo ove sviluppare elementi di
attrattivita a partire dai manufatti storici esistenti e situazioni paesaggistiche identitarie da
valorizzare.

Segue tabella di prevalutazione da compilare; per approfondimenti delle singole azioni si rimanda al
documento integrale “Programma Azioni 2019 Misa Nevola”scaricabile dal sito web del Comune al
seguente LINK:

https://www.comune.senigallia.an.it/wp-content/uploads/2022/07/MISANEVOLA.FINALE. DocSTRA-
Prog.AZIONE luglio-2019-.pdf
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Ob. n scheda fattibilita priorita note
1 1
A . . .
riorganizzazione del
2 |quadro normativo 2
3 1
B | 4 3
5 | Argini 3
Rifacimento ponte |l
6
7 1
8 1
C . ;
Monitoraggio,
sorveglianza idraulica e
9 | controllo ambientale 1
10 - 2
Cassa Bettolelle/ Casse di
D 11 |Espansione
E Progetto generale di
gestione  del corso
12 |d'acqua
13 |Alto Misa (Ostra)
14 Sostituzione del ponte 1
Garibaldi
.
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Ob. n scheda fattibilita priorita note

Sostituzione del ponte

15 |Portone 2
16 | NiiSH 3
17 - 3
18 |Invaso “S. Antonio”
Sostituzione ponte
19 |ferroviario 3
Realizzazione di bacini di
20 |stoccaggio idrico 3
21 laminazione diffusa 1
22 - 2
23 . 2
24 |accordi d'area 2
25 | bio. bio 2
26 |gestione territorio 1
27 |foreste 2
multifunzionale e
28 |innovazione 2
F 29 Percorsidacqua 1
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Ob. n scheda fattibilita priorita note
30 |Valorizzazione siti storici 3
Valorizzazione culturale
31 |territorio 2
Ciclovia adiacente la
32 |strada Arceviese 3
Passerelle ciclopedonali
33 |sul Misa 3
Passerella pedonale
antistante ristorante
34 |Uliassi 3
Possibili Nuovi Interventi e Azioni:
Fattibilita
proponente titolo (cosa serve) priorita note
Associazione Delocalizzazione Incentivi alta Storicamente si
Confluenze aps concertata degli economici ai sono verificati
edifici delle aree a |residenti continui
maggior rischio allagamenti di
esondazione edifici destinati a
uso civile o
produttivo ricadenti
in localita
Marazzana,
Bettolelle, Vallone,
Borgo Bicchia,o
Pianello di Ostra.
Vanno finanziate
delocalizzazioni
degli edifici
ricadenti in queste
aree, con il
consenso dei
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Fattibilita
proponente titolo (cosa serve) priorita note
residenti/proprietar

i,a cominciare da
quelli piu esposti al
rischio alluvioni.

Associazione

PUM Parco Urbano

Progetto di
valorizzazione e
fruizione del tratto
urbano del Misa (tra
Ponte Zavatti e
ponte
s.p.Corinaldese) e
di alcune aree verdi
circostanti. Si
allega progetto
generale con
planimetria e
progetto ponte
sospeso. Il progetto
generale e stato
condiviso con le
scuole, l'universita,
comprende
previsione di costi
di realizzazione ed
il progetto
preliminare di un
ponte sospeso.
Presto sara oggetto
di una
pubblicazione (in
allegato il progetto
generale e quello

Confluenze aps del Misa media del ponte sospeso).

Associazione Laghetti di Autorizzazioni ed |media La realizzazione di

Confluenze aps campagna incentivi pubblici laghetti artificiali
nelle zone rurali e
finalizzata alla
riduzione della
massa d'acqua che
arriva al fiume e
all'aumento dei
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Fattibilita
proponente titolo (cosa serve) priorita note
tempi di
corrivazione;favoris
ce lo stoccaggio
idrico per i periodi
di siccita.
(molto tecnico ma
semplice ed
efficace)
Posizionamento di
portelle negli snodi
fognari, a partire
da quelle
domestici,per
impedire il
Piccoli incentivi ai fenomeno del
privati, non rigurgito (l'acqua
indispensabili. del fiume, che in
Interventi dei caso di piena corre
gestori delle fogne 2 metri sopra il
(viva servizi, piano di campagna,
Sistema di portelle |Prometeo) o delle risale le fogne e
Associazione nel sistema amministrazioni fuoriesce dai vater
Confluenze aps fognario comunali alta o dai lavandini).
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